

งวดงาน

งานปรับปรุง พื้นที่ Food Makerspace / Future Food Lab ในพื้นที่เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย อาคารพัฒนาวิสัยทัศน์

งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 10 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จและถูกต้องตามรูปแบบและรายการดังต่อไปนี้ภายใน 30 วัน (30 วันนับถัดจากวันทำสัญญา)

งานรื้อถอนส่วนที่เกี่ยวข้อง ตามรูปแบบกำหนด	แล้วเสร็จ 75%
งานโครงสร้างพื้นตามรูปแบบกำหนด	แล้วเสร็จ 75%
งานผนังก่ออิฐมวลเบาตามรูปแบบกำหนด	แล้วเสร็จ 75%
งานผนังกรุปิดบล็อกช่องลมตามรูปแบบกำหนด	แล้วเสร็จ 75%

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 20 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จและถูกต้องตามรูปแบบและรายการดังต่อไปนี้ภายใน 30 วัน (60 วันนับถัดจากวันทำสัญญา)

งานฝ้าเพดานตามรูปแบบกำหนด	แล้วเสร็จ 50%
งานพื้นแกรนิตโตามรูปแบบกำหนด	แล้วเสร็จ 50%
งานพื้น Floor hardener ตามรูปแบบกำหนด	แล้วเสร็จ 95%
งานท่อร้อยสายไฟ ตามรูปแบบกำหนด	แล้วเสร็จ 50%
งานฉาบผนัง ตามรูปแบบกำหนด	แล้วเสร็จ 95%
งานเคาร์เตอร์ คสล. ตามรูปแบบกำหนด	แล้วเสร็จ 50%

งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 25 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จและถูกต้องตามรูปแบบและรายการดังต่อไปนี้ภายใน 30 วัน (90 วันนับถัดจากวันทำสัญญา)

งานฝ้าเพดานตามรูปแบบกำหนด	แล้วเสร็จ 95% ✓
งานพื้นแกรนิตตามรูปแบบกำหนด	แล้วเสร็จ 95% ✓
งานประตู-หน้าต่าง ตามรูปแบบกำหนด	แล้วเสร็จ 95% ✓
งานพื้นโพลียูรีเทนคอนกรีตตามรูปแบบกำหนด	แล้วเสร็จ 95% ✓
งานเดินท่อระบบสุขาภิบาลตามรูปแบบกำหนด	แล้วเสร็จ 50% ✓
งานติดตั้งชุดผนังกันห้อง ตามรูปแบบกำหนด	แล้วเสร็จ 95%

งวดที่ 4 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 25 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จและถูกต้องตามรูปแบบและรายการดังต่อไปนี้ภายใน 30 วัน (120 วันนับถัดจากวันทำสัญญา)

งานระบบถังบำบัดตามรูปแบบกำหนด	แล้วเสร็จ 95% ✓
งานติดตั้งระบบตู้ควบคุมไฟฟ้า ตามรูปแบบกำหนด	แล้วเสร็จ 95% ✓
งานติดตั้งระบบไฟฟ้า ตามรูปแบบกำหนด	แล้วเสร็จ 95% ✓
งานเดินท่อระบบสุขาภิบาลตามรูปแบบกำหนด	แล้วเสร็จ 95%
งานติดตั้งครุภัณฑ์ Hood ดูดควัน ตามรูปแบบกำหนด	แล้วเสร็จ 95%
งานทาสี ตามรูปแบบกำหนด	แล้วเสร็จ 95%

งวดที่ 5 (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 20 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานให้แล้ว
เสร็จและถูกต้องตามรูปแบบและรายการดังต่อไปนี้ภายใน 30 วัน (150 วันนับถัดจากวันทำสัญญา)

งานระบบป้องกันอัคคีเพลิงและแจ้งเตือนทาสี ตามรูปแบบกำหนด แล้วเสร็จ

ส่งมอบและติดตั้งครุภัณฑ์ ตามรูปแบบกำหนด ครบถ้วน

งานทำความสะอาดบริเวณก่อสร้าง แล้วเสร็จ

งานอื่น ๆ ที่ระบุไว้ในแบบรูปรายการและรายละเอียดตามข้อกำหนดในสัญญาจ้าง แล้วเสร็จ